## **Untitled Gantt Project**

09-abr-2016

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 01-abr-2016 - 11-jun-2016

Progreso 0%
Tarea 11
Recursos 0

## 2

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Crear la aplicación de escritorio	1/04/16	30/04/16
Crear modelos	1/04/16	3/04/16
Realizar funcionalidad	4/04/16	30/04/16
Crear la parte de servidor	1/04/16	30/04/16
Crear modelos	1/04/16	3/04/16
Gestión de peticiones	4/04/16	30/04/16
Crear la base de datos	1/04/16	30/04/16
Aplicación móvil	1/05/16	15/05/16
Portal web	16/05/16	31/05/16
Testeo y pruebas	1/06/16	10/06/16
Documentacion	1/04/16	10/06/16

3

Diagrama de Gantt



Diagrama de recursos

2016
Nombre Función abril mayo junio

4